

平塚市週休2日制確保モデル工事試行要領（土木工事）

1 目的

本要領は、改正品確法の趣旨に基づき、建設業における担い手の確保を図るための取組として、平塚市が発注する工事現場における週休2日制を確保するモデル工事（以下、「モデル工事」という。）を試行するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 発注方式

次のいずれかの方式とする。

（1）受注者希望型

受注者が、週休2日に取り組むか否かを選択できる方式をいう。

（2）発注者指定型

発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式をいう。

3 対象工事

原則、設計金額（税込）が1億7,000万円未満の土木工事をモデル工事の対象とする。

なお、設計金額（税込）が1億7,000万円以上の土木工事について、モデル工事を適用する場合には、原則として発注者指定型によるものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は対象外とする。

（1）設計時に4週8休を考慮して工期設定していない工事

（2）社会的要請等により早期の工期完成が望まれる工事

（3）作業可能期間が限られている等の工期にあらかじめ厳しい制限がある工事

（4）その他、対応が困難と発注者が判断した工事

4 用語の定義

（1）週休2日

工事現場において、対象期間内で4週8休以上の現場閉所日を設けることをいう。

（2）完全週休2日

対象期間内で4週8休以上の現場閉所日を設け、かつ土曜日と日曜日も作業を実施しないことをいう。

なお、受注者が降雨・降雪等による工程調整に伴い、土曜日や日曜日に作業を実施した場合には、完全週休2日として扱わない。

（3）4週8休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達している状態をいう。

（4）4週7休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合が25%（7日/28日）以上28.5%未満の水準に達してい

る状態をいう。

(5) 4週6休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合が21.4%(6日/28日)以上25%未満の水準に達している状態をいう。

(6) 現場着手日

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始した日をいう。

(7) 現場完成日

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。

(8) 対象期間

モデル工事において、週休2日に取り組む期間のことであり、現場着手日から、現場完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間はあらかじめ対象期間から除くこととする。また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責に因らない現場作業等を発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期間から除くこととする。

(9) 現場閉所日

工事現場において一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施しない日をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通誘導、機器類の保守点検等は作業から除くこととする。

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めることができるものとする。

(10) 現場閉所率

対象期間内の現場閉所日数の割合を示すものであり、(対象期間のうち現場閉所日/対象期間の日数)×100とする。

5 モデル工事の実施

5-1 受注者希望型

(1) モデル工事实施の選択

受注者は、契約後、モデル工事の実施の同意・不同意を選択できるものとし、「週休2日制確保モデル工事实施同意(不同意)届」(別紙1)を発注者に提出する。

なお、不同意を選択した場合は、(3)経費補正の実施及び(4)工事成績評定への反映は行わないものとする。

(2) モデル工事实施の内容

実施にあたっては、次のアからエに取り組むこととする。

ア 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画を示した週間工程表を監督員に提出する。

イ 受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」(別紙2)を、翌月の5日までに監督員に提出する。

ウ 受注者は、現場完成日に、現場完成月の「現場閉所実績報告書」(別紙2)及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」(別紙3)を作成し監督員へ提出する。

なお、現場完成日は原則として工期末から21日以上前の日とする。

エ 受注者は、公衆の見やすい場所に、モデル工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。

【記載内容例】

週休2日制モデル工事
この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組むモデル工事です。
発注者：平塚市長
受注者： 建設(株)

(3) 経費補正の実施

現場閉所実績に応じて、「週休2日制確保モデル工事試行要領補足事項(土木工事)」(以下「補足事項」という。)(別添)により経費補正し、平塚市工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。

(4) 工事成績評定への反映

4週8休以上の現場閉所を達成した場合には、「補足事項」(別添)により工事成績評に反映する。

なお、4週8休以上の現場閉所が達成できなかった場合、また受注者が不同意を選択した場合であっても減点を行わない。

5 - 2 発注者指定型

(1) モデル工事実施の内容

ア 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。

イ その他実施については、5 - 1 (2) アからエまでと同様とする。

(2) 経費補正の実施

当初の設計金額において、「補足事項」(別添)により経費補正を行うものとし、4週8休以上の現場閉所が達成できなかった場合には、平塚市工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。

(3) 工事成績評定への反映

4週8休以上の現場閉所を達成した場合には、「補足事項」(別添)により工事成績評に反映する。

なお、4週8休以上の現場閉所が達成できなかった場合であっても減点を行わない。

6 アンケートの提出

受注者は、達成、未達成にかかわらず、工事完了後、アンケートを提出するものとする。

7 その他

「現場閉所実績報告書」(別紙2)、「現場閉所履行報告書」(別紙3)及び週間工程表の内容に疑義が生じた場合には、発注者は、受注者に疑義の内容についてヒアリング等を行い、その経緯・原因等を確認したうえで、虚偽が明らかになった場合は、工事成績評定の修正等の措置を行う。

附 則

この要領は、令和5年4月1日以降に公告するモデル工事に適用する。

なお、令和5年度ゼロ市債におけるモデル工事についても、発注者と受注者で協議のうえ、本要領を適用することができる。

附 則

この要領は、令和6年4月1日以降に公告するモデル工事に適用する。

なお、令和6年度ゼロ市債におけるモデル工事についても、発注者と受注者で協議のうえ、本要領を適用することができる。

週休2日制確保モデル工事試行要領補足事項（土木工事）

1 閉所率の算定例（要領4（10）関係）

(1) 事例

対象期間 令和4年6月1日～令和5年2月28日
 年末年始 12月29日～1月3日の6日（あらかじめ定めた期間）
 夏期休暇 8月14日～16日の3日、中止期間5日、工場製作のみの期間7日とした
 ケース

(2) 算定

ア 対象期間	6月1日から2月28日	273日
イ 対象期間から除く日数	夏期休暇の3日、年末年始の6日、中止期間5日、 工場製作のみの期間7日	21日
ウ 対象期間の日数	$273 - (3 + 6 + 5 + 7) =$	252日
エ 閉所対象となる土日	対象期間の土日の日数78日から年始年末期間の 土日曜日2日と夏季休暇の日曜日1日の合計3日を 除いた75日	
オ 現場閉所日数	土・日曜（75日）、降雨（仮に6日とする） 81日 土・日曜（66日）、降雨（仮に6日とする） 72日	
カ 現場閉所率	$(81 \div 252) \times 100$	32.14 「完全週休2日達成」
	$(72 \div 252) \times 100$	28.57 「4週8休以上達成」

2 経費補正の実施

(1) 受注者希望型（要領5 5 - 1 (3) 関係）

現場閉所実績に応じて、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行う。

現場閉所実績	労務費	機械経費 (賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
4週8休以上 (現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)	1.05	1.04	1.04	1.06
4週7休以上8休未満 (現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満)	1.03	1.03	1.03	1.04
4週6休以上7休未満 (現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満)	1.01	1.01	1.02	1.03

材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機械経費（賃料）の補正対象としない。

(2) 発注者指定型（要領5 5 - 2 (2) 関係）

当初の設計金額において、下表の経費にそれぞれの係数を乗じた補正を行う。

現場閉所実績	労務費	機械経費 (賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
4週8休以上 (現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)	1.05	1.04	1.04	1.06

材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機械経費（賃料）の補正対象としない。

3 工事成績評定への反映（要領5 5 - 1 (4) 及び5 - 2 (3) 関係）

現場閉所実績に応じて、工事成績評定で下表の加点を行う。

なお、加点は考查項目「創意工夫」において行い、加点の上限 2.8 点のうちを含むものとする。

現場閉所実績	加点
完全週休 2 日	2 点
4 週 8 休以上	1 点